

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. Objednatele:

č. Zhotovitele: S22-031

akce s názvem: **Nové Sedlo – komunikace u nových rodinných domů**

Obec Nové Sedlo

Sídlo: Farní 36, 438 01 Žatec
IČO: 00265292
DIČ: ---
Zastoupena: Petrem Sýkorovu, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 8328481/0100
Telefon: +420 602 650 788
E-mail: obec@nove-sedlo.cz
jako objednatel na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Silnice Topolany a. s.

Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov
Zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spis. značka B2772
IČO: 05758734
DIČ: CZ05758734
Zastoupena: Bc. Markem Volákem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 500023962/0800
Telefon: +420 770 167 001
E-mail: info@silnicetopolany.cz

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento DODATEK č. 1 na provedení stavebních prací ke smlouvě o dílo.

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění uzavřená Smlouva o dílo ze dne 1.9.2022 z důvodu nutnosti provedení vyrovnávek nad rámec rozpočtu. Dochází tedy k navýšení ceny díla o 214.500,- Kč bez DPH, tj. 259 545,- Kč včetně DPH.

Článek III. Cena Předmětu plnění bod III.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním. Po změně učiněné tímto dodatkem zní takto:

III. Cena Předmětu plnění

III.1. Konečná a nepřekročitelná cena za provedení Předmětu plnění je stanovena na základě dohody Smluvních stran a činí 1.612.602,60 Kč bez DPH (dále jen „Cena“). DPH bude k ceně za Provedení Předmětu plnění připočtena v sazbě podle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena včetně 21% DPH činí 1.951.249,15 Kč.

II.

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací ze dne 1.9.2022.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace

Objednatel:
V Novém Sedle

Zhotovitel:
V Tušimicích

Petr Sýkora
starosta

Bc. Marek Volák, předseda představenstva
Silnice Topolany a. s.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Sedlo - komunikace u nových RD - vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

214 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	214 500,00	21,00%	45 045,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

259 545,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nové Sedlo - komunikace u nových RD - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

214 500,00

Vícepráce

214 500,00

Vyrovnávky

214 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nové Sedlo - komunikace u nových RD - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

214 500,00

Vyrovnávky

214 500,00

1	K	R	Popis	t	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Vyrovnávky asfaltovou směsí	t	143,000	1 500,00	214 500,00